

Umsetzungsplan für Endenergiesparmaßnahmen gemäß §9 EnEg

Unternehmen: AGRU-FRANK GmbH
Erstellt am: 03/2026
Verantwortliche Person: Technische Leitung

Priorität	Maßnahme	Investitions- volumen	Zeitraumen	Herkunft der Maßnahme	Verantwortliche Person	Status
A	Installation PV Anlage	450.000€	2022-2023	Dekarbonisierungsplan	Technische Leitung	Abgeschlossen
B	Austausch Beleuchtungsmittel Lager	10.000 €	2023	Energie-Team	Betriebselektriker	Abgeschlossen
A	Installation Batteriespeicher	10.000 €	2023-2025	Technische Leitung	Technische Leitung	Abgeschlossen
A	Erneuerung der Kälteanlage	180.000 €	2025-2026	Technische Leitung	Team Instandhaltung	In Bearbeitung
A	Austausch Extruder	375.000 €	2025-2026	Produktionsleitung	Technische Leitung	In Bearbeitung